
（単位：円）

(２)

174 福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3番地3

信栄工業㈱　天栄支店
(１) 5,060,000 (３)

5,566,000

173

㈱エスケー産業
(１) 5,250,000 (３)

(２)

柿沼林業建設㈱　天栄村支店
(１) 5,400,000 (３)

(２)

(２)

155

141

㈱八木沼組
(１) 5,350,000 (３)

68

㈱プラスワン
(１) 5,480,000 (３)

(２)

㈲おおき建設工業
(１) 5,500,000 (３)

(２)

(２)

52

33

ソフトテック㈱
(１) 5,480,000 (３)

22

㈱渡辺建設　天栄支店
(１) 5,380,000 (３)

(２)

変更の理由

登 録 番 号 落　札　者　の　住　所

商号又は名称 入札額及び再入札額（税抜） 落札額（契約額）

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

変更の理由

第２回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

第１回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

契約日 令和8年5月1日 着工日 令和8年5月1日 完成日 令和8年7月31日

随意契約による場合の理由

設計額 6,039,000 予定価格 6,039,000 最低制限価格 5,345,670

工 事 箇 所 天栄村大字牧之内字京谷原地内

工 事 概 要 舗装工L=120.0m、表層（t=4cm）A＝652.7㎡、区画線外側線L=240.0m

契約方式 指名競争入札
入札(見積)
年　月　日

令和8年4月30日 工事種別
舗装工事
（ほ装）

工 事 名 緊急自然災害防止対策事業　竜生京谷原線　舗装打換工事

路 線 ・ 地 区 名 竜生京谷原線

建 第 2 号 年災

様式第１号（第２条、第３条関係）

入札及び契約調書
管理番号 1

年度 令和 8 年度 工事番号 工事 主管課 建設課



（単位：円）

様式第１号（第２条、第３条関係）

入札及び契約調書
管理番号 2

年度 令和 8 年度 工事番号 工事 主管課 建設課

工 事 名 緊急自然災害防止対策事業　中郷４号線　舗装打換工事

路 線 ・ 地 区 名 中郷４号線

建 第 3 号 年災

工 事 箇 所 天栄村大字牧之内字中郷地内

工 事 概 要 舗装工L=125.4m、表層（t=4cm）A＝453.3㎡、区画線外側線L=240.7m

契約方式 指名競争入札
入札(見積)
年　月　日

令和8年4月30日 工事種別
舗装工事
（ほ装）

契約日 令和8年5月1日 着工日 令和8年5月1日 完成日 令和8年7月31日

随意契約による場合の理由

設計額 5,742,000 予定価格 5,742,000 最低制限価格 5,076,500

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

第１回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

第２回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

登 録 番 号 落　札　者　の　住　所

商号又は名称 入札額及び再入札額（税抜） 落札額（契約額）

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

22

㈱渡辺建設　天栄支店
(１) 5,010,000 (３)

(２)

(２)

52

33

ソフトテック㈱
(１) 5,090,000 (３)

㈲おおき建設工業
(１) 5,160,000 (３)

(２)

68 福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3

㈱プラスワン
(１) 4,950,000 (３)

5,445,000
(２)

(２)

155

141

㈱八木沼組
(１) 5,050,000 (３)

柿沼林業建設㈱　天栄村支店
(１) 5,360,000 (３)

(２)

173

㈱エスケー産業
(１) 5,115,000 (３)

(２)

(２)

174

信栄工業㈱　天栄支店
(１) 5,210,000 (３)



（単位：円）

様式第１号（第２条、第３条関係）

入札及び契約調書
管理番号 3

年度 令和 8 年度 工事番号 工事 主管課 建設課

工 事 名 緊急自然災害防止対策事業　児渡滝田線　舗装打換工事

路 線 ・ 地 区 名 児渡滝田線

建 第 4 号 年災

工 事 箇 所 天栄村大字牧之内字寺下地内外

工 事 概 要 舗装工L=100.0m、表層（t=5cm）A＝679.0㎡、区画線外側線L=200.0m

契約方式 指名競争入札
入札(見積)
年　月　日

令和8年4月30日 工事種別
舗装工事
（ほ装）

契約日 令和8年5月1日 着工日 令和8年5月1日 完成日 令和8年7月31日

随意契約による場合の理由

設計額 6,622,000 予定価格 6,622,000 最低制限価格 5,858,600

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

第１回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

第２回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

登 録 番 号 落　札　者　の　住　所

商号又は名称 入札額及び再入札額（税抜） 落札額（契約額）

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

22

㈱渡辺建設　天栄支店
(１) 5,990,000 (３)

(２)

(２)

52 福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地

33

ソフトテック㈱
(１) 6,000,000 (３)

㈲おおき建設工業
(１) 5,500,000 (３)

6,050,000
(２)

68

㈱プラスワン
(１) 6,000,000 (３)

(２)

(２)

155

141

㈱八木沼組
(１) 5,550,000 (３)

柿沼林業建設㈱　天栄村支店
(１) 6,200,000 (３)

(２)

173

㈱エスケー産業
(１) 6,010,000 (３)

(２)

(２)

174

信栄工業㈱　天栄支店
(１) 5,980,000 (３)



（単位：円）

様式第１号（第２条、第３条関係）

入札及び契約調書
管理番号 4

年度 令和 8 年度 工事番号 工事 主管課 教育課

工 事 名 牧本小学校校舎等照明改修工事

路 線 ・ 地 区 名 －

教 第 1 号 年災

工 事 箇 所 天栄村大字牧之内字文舎地内

工 事 概 要 照明機器改修工事(校舎・体育館・特別教室)

契約方式 指名競争入札
入札(見積)
年　月　日

令和8年4月30日 工事種別
設備工事
（電気）

契約日 令和8年5月1日 着工日 令和8年5月13日 完成日 令和8年9月30日

随意契約による場合の理由

設計額 21,194,800 予定価格 21,194,800 最低制限価格 19,437,000

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

第１回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

第２回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

登 録 番 号 落　札　者　の　住　所

商号又は名称 入札額及び再入札額（税抜） 落札額（契約額）

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

43

㈱ニイダテック
(１) 18,220,000 (３)

(２)

(２)

148

88 福島県須賀川市横山町44番地

㈱ユアテック　須賀川営業所
(１) 17,780,000 (３)

19,558,000

㈱ニノテック
(１) 辞退 (３)

(２)

196

㈱佐浦電設
(１) 17,900,000 (３)

(２)

(２)

231

㈱テクス福島
(１) 辞退 (３)

(１) (３)

(２)

(１) (３)

(２)

(２)

(１) (３)



（単位：円）

様式第１号（第２条、第３条関係）

入札及び契約調書
管理番号 5

年度 令和 7 年度 工事番号 工事 主管課 教育課

工 事 名 牧本小学校体育館空調設備設置工事

路 線 ・ 地 区 名 －

教 第 15 号 年災

工 事 箇 所 天栄村大字牧之内字文舎地内

工 事 概 要 壁掛け形（ツイン）4set、はるクール、空調設備工事、空調電源工事

契約方式 指名競争入札
入札(見積)
年　月　日

令和8年4月30日 工事種別
設備工事
（管）

契約日 令和8年5月1日 着工日 令和8年5月1日 完成日 令和8年9月30日

随意契約による場合の理由

設計額 34,936,000 予定価格 34,936,000 最低制限価格 32,054,000

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

第１回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

第２回変更

変更設計額 変更契約額 変更後契約金額

変更の理由

登 録 番 号 落　札　者　の　住　所

商号又は名称 入札額及び再入札額（税抜） 落札額（契約額）

変更契約日 変更後着工日 変更後完成日

47

㈱アクーズ会津
(１) 32,000,000 (３)

(２)

(２)

58

56

㈱内藤工業所
(１) 32,500,000 (３)

㈱エヌエス工業
(１) 42,000,000 (３)

(２)

98 福島県郡山市備前舘一丁目58番地

福菱冷熱㈱
(１) 29,500,000 (３)

32,450,000
(２)

(２)

138

㈱島工業
(１) 32,000,000 (３)

(１) (３)

(２)

(１) (３)

(２)

(２)

(１) (３)


