

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
福島県	天栄村	天栄村	今坂集落												
			中屋敷集落												
			太多郎集落												
			飯豊集落				①・②							③・④	
			小川集落												
			高林集落												
			沖内集落												
			大里北部集落												
			安養寺集落												
			大里中部集落							①・②					③・④
			沢邸集落												
			南沢集落												
			大里東部集落												
			権太倉集落												
			八十内集落												
			惣五郎内集落												
			中郷集落							①・②					③・④
			児渡集落												
			後藤集落												
			上松本集落												
			下松本集落												
			湯本集落												
			田良尾集落							①・②					③・④
			大平集落												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続